Ryzyko	Prawdopodobi eństwo (1-5)	Wpływ na projekt (1-5)	Ocena ryzyka	Mitigacja	Reakcja
Błędy w rozpoznawan iu głosu przez Al	4	4	16	Ulepszenie modeli AI, więcej danych treningowych	Współpraca z lingwistami, aktualizacja algorytmów
Opóźnienia w dostawie komponentó w sprzętowych	3	3	9	Wcześniejsze zamówienia, alternatywni dostawcy	Zmiana harmonogram u produkcji
Niska frekwencja użytkownikó w	3	4	12	Marketing celowany, program lojalnościowy	Dodanie nowych funkcji, promocje
Wzrost kosztów licencji oprogramow ania	2	4	8	Negocjacje cenowe, opensource alternatywy	Przejście na tańsze rozwiązania
Wyciek wrażliwych danych	3	5	15	Wdrożenie polityki bezpieczeństwa , szkolenia	Natychmiasto wa reakcja zespołu IT
Problemy z kompatybiln ością systemów	4	3	12	Testy integracyjne, standaryzacja technologii	Aktualizacja lub wymiana systemów